Утверждаю
Заведующая  МБДОУ д/с № 2 «Радуга»
/Ш.К. Мустапаева/ _____________  

Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования
МБДОУ Д/С № 2 « Радуга»
2014-2015 учебный год.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения 
	Результат
	Формы отчетных документов

	Ответственные 
исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Сентябрь   2014г.

	Изучение документа

	

	

	1.2.
	Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования
	Сентябрь-октябрь, 2014г.
	Изучение документа

	
	

	1.3.
	Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях
	.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение 
ФГОС ДО
	План сопровождения приказ 
	

	2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Координация педагогического коллектива  по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	17.10. 2014г.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о назначении координатора  по подготовке  и введения ФГОС ДО
	

	2.2.
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
	Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки



	

	2.3.
	Мониторинг уровня знаний заместителя заведующего по ВР требований ФГОС ДО

	15.09. 2014г.
	Получение объективной информации знаний зам. зав. по УВР
	Анализ в ходе тематического совещания с и.о. зам. зав. по ВР
	

	2.4.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	18.10. 2014г.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО
	Анализ в ходе тематического совещания с начальником отдела дошкольного образования 
	

	2.5.
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных  семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров
	

	2.6.
	Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ

	25.08 2014г.
	Создание ООП ДОУ
	Протоколы педагогических советов
	

	2.8.
	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ 
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
	Изменённые локальные акты, приказы
	

	2.9.
	Мониторинг введения ФГОС ДО
	30.10. 2014г.
01.04.2015г.
	Диагностические материалы
	План контроля 
	

	2.10.
	Проведение семинара  «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
	август , 2014г.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Материалы семинара
	

	2.11.
	Внесение изменений в  систему оценки качества дошкольного образования  в соответствии ФГОС ДО
	
	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО
	Методические материалы 
	

	2.12.
	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО
	[bookmark: _GoBack]2014г.-2015г.
	Методические рекомендации
	Методические материалы
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО
	
	Заведующий ДОУ
 

	3.2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО
	




	- Комитет образования
- Рабочая группа
- Руководители ДОУ


	3.3.
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой
	





	- Комитет образования
- Рабочая группа
-Руководители ДОУ


	3.4.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ  «ФГОС ДО»
	


	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

	4.1.
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ  раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). 
	Май, 2014г.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
	Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ
	

	4.2.
	Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода  на ФГОС ДО
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Размещение на информации на официальном сайте ДОУ
	



