

Заведующая МБДОУ д/с № 2 «Радуга»
/Ш.К. Мустапаева/



**Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
МБДОУ Д/С № 2 «Радуга»
2014-2015 учебный год.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат	Формы отчетных документов	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования					
1.1.	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь 2014г.	Изучение документа		
1.2.	Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь-октябрь, 2014г.	Изучение документа		
1.3.	Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	✓ План сопровождения приказ	
2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования					
2.1.	Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	17.10. 2014г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о назначении координатора по подготовке и введению ФГОС ДО	
2.2.	Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	В течение 2014 – 2015 учебного года	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки	
2.3.	Мониторинг уровня знаний заместителя	15.09. 2014г.	Получение объективной	Анализ в ходе тематического	

	заведующего по ВР требований ФГОС ДО		информации знаний зам. зав. по УВР	совещания с и.о. зам. зав. по ВР	
2.4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	18.10. 2014г.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО	Анализ в ходе тематического совещания с начальником отдела дошкольного образования	
2.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 учебного года	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров ✓	
2.6.	Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ	25.08 2014г.	Создание ООП ДОУ	Протоколы педагогических советов ✓	
2.8.	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	В течение 2014 – 2015 учебного года	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Изменённые локальные акты, приказы ✓	
2.9.	Мониторинг введения ФГОС ДО	30.10. 2014г. 01.04.2015г.	Диагностические материалы	✓ План контроля ✓	
2.10.	Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	август , 2014г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Материалы семинара ✓	
2.11.	Внесение изменений в систему оценки качества		Обеспечение	Методические	

	дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО		инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	материалы	
2.12.	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО	2014г.-2015г.	Методические рекомендации	Методические материалы	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования					
3.1.	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп	В течение 2014 – 2015 учебного года	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО		Заведующий ДОУ
3.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ	В течение 2014 – 2015 учебного года	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО		- Комитет образования - Рабочая группа - Руководители ДОУ
3.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	В течение 2014 – 2015 учебного года	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой		- Комитет образования - Рабочая группа - Руководители ДОУ
3.4.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным	В течение 2014 – 2015 учебного года	Расширение возможностей	Создание банка полезных ссылок,	

	образовательным ресурсам в сети Интернет.		доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	наличие на сайте ДООУ «ФГОС ДО»	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
4.1.	Обеспечение публичной отчетности ДООУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДООУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	Май, 2014г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного доклада на официальном сайте ДООУ	
4.2.	Информирование общественности посредством официального сайта ДООУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 учебного года	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Размещение на информации на официальном сайте ДООУ	